Risicoanalyse PopMonument 2016
SWOT

PopMonument

Risico’s in bedrijfsvoering en financién
Financién, status 7 maart 2016:

e De bijdragen van gemeente Bergen op Zoom, Citymarketing, Cultuurbedrijf Bergen op
Zoom, en eigen bijdrage Gebouw-T is zeker. +++

e Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB-fonds waren beiden zeer positief over de aanvraag
van PopMonument, definitieve toekenning moet nog gebeuren. De verwachting is
beiden positief maar minimaal één. +++

e Aanvraag bij NORMA Fonds is onzeker +/-

e Erfgoed bijdrage is door de gewonnen prijs zeker +++

e Brabant Ctoekenning is essentieel voor de door ontwikkeling, scout is positief +

e Bijdrage sponseren is in 2016 nog beperkt maar grotendeels al zeker +/-

e Begrootte publiek bijdrage van 8k is o.i. zeer beperkt, relatief weinig risico +/-

Conclusie: indien de aanvang bij Brabant C gehonoreerd wordt zijn er weinig/beperkt financiéle
obstakels.



Bedrijfsvoering:

Extreem Weer/regen/wind; relatief weinig buitenlocaties met grote massa’s mensen in
2016 : afbreukrisico beperkt, actie voor buiten locaties geschikte vervanging in planning
meenemen. Waarschijnlijk wel minder passanten en bezoekers. Door verkoop tickets
voor de grote acts en bijzonder storytelling heeft het event meer commitment van het
publiek

Deel beroepsteam wordt ziek: dit heeft aanzienlijk effect op de inhoud (wel goede
verzekering voor vervanging projectleider/ beroepsteam maar toch). Processen en
inhoud goed vastleggen in 2016/2017.

Vrijwilligerskader valt af: afgelopen 5 jaar is deze heel stabiel gebleken. Verwachting is
dat dit door de organisatie zelf opvangen kan worden. De organisatorisch betrokken
vrijwilligers (project team) willen we deels gaan inhuren(freelance) en/of betaalde
trainees traject van maken.

Betrokken erfgoed partners vallen af omdat we (inhoudelijk) te snel gaan. We zetten in
op een goede samenwerking. Eventueel kunnen partners, gemeente en erfgoed Brabant
ingezet worden, alsook het onderwijs zoals ROC Zoomvliet (Leisure en Hospality) en 't
Rijks (cultuurklassen).



